

Döbrököz Község Önkormányzatának
2012. évi közbeszerzési terve
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt) 33.§(1) bekezdése alapján

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Döbrököz községben 2011. júliusában keletkezett Vis Maior zápokárok helyreállítási munkálatai”	45210000	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2012.03.23.	2012.08.31.	Nem
Döbrököz Tornacsarnok felújítása II. ütem	45430000 45310000	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2012.07.01..	2013.08.31.	Nem
Döbrököz Orvosi rendelő, Védőnői Tanácsadó, Szolgálati lakás, Közfoglalkoztatást	45420000 45320000	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2012.07.01..	2013.08.31.	Nem

elősegítő központ utólagos hőszigetelése						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalokorúak segítése (TÁMOP-5.6.1.B-12/2) „SORSUNK A KEZÜNKBEN...” című pályázat szakmai megvalósítása	8031000	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2012.07.01.	2013.09.30.	Nem
óvodai, iskolai, szociális étkeztetés	5552000	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2012.07.01	4 év	Nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						